





Приложение 22
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Отчет о прямых и конечных результатах,
достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов
                                      
                                                                                  Отчетный период за 2022 финансовый год
Индекс: форма 5-ЦТ
Круг представляющих лиц: администраторы бюджетных программ Государственное учреждение «Отдел строительства город Кокшетау»
Куда представляется: администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Наименование государственного органа Государственное учреждение «Отдел строительства город Кокшетау»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета 601 396,1  тыс.тенге. 

Наименование бюджетной программы (подпрограммы): 467 077 "Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года"
 Код бюджетной программы (подпрограммы): 077 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» 
	№ п/п
	Прямой результат

	
	Наименование показателей (планируемые мероприятия)
	Единица измерения
	Плановые значения показателей
	Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов
	% достижения результатов
	План, тысяч тенге
	Фактическое исполнение, тысяч тенге
	% исполнения
	Неисполнение, тысяч тенге
	Экономия бюджетных средств, тысяч тенге
	Неосвоение, тысяч тенге
	Причины недостижения (перевыполнения) результатов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1

	«Строительство и реконструкция тепломагистрали от НПС-2 до ТК-2-5 2ДУ 700 на 2ДУ 1000 мм в городе Кокшетау Акмолинской области»
	объект
	1
	1
	100%
	129 822,5
	129 822,2
	100%
	-0,3
	0,3
	
	Объект введен в эксплуатацию, акт от 01.11.2022г

	2
	«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по улице З.Темирбекова (от улицы Ш.Кудайбердиева до улицы Байкен Ашимова) в городе Кокшетау Акмолинской области»
	объект
	1
	0
	0
	62 916,0
	56 185,3
	89,3%
	-6730,7
	
	6730,7
	Часть 5% от суммы договора до подписания акта ввода

	3
	«Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 отТК-8 до ТК11-А с 2Ду700 на 2Ду700 по улице Байкен Ашимова (от улицы К.Сатпаева до улицы М.Габдуллина) в городе Кокшетау» Акмолинской области
	объект
	1
	0
	0
	212 448,1
	215 994,5
	101,7%
	
	
	
	Переосвоение внутри одной подпрограммы 

	4
	«Реконструкция магистральных инженерных сетей теплоснабжения по улице Ауэзова (на участке улиц Пушкина-Габдуллина) города Кокшетау Акмолинской области»
	объект
	1
	0
	0
	196 209,5
	199 394,1
	101,6%
	
	
	
	Переосвоение внутри одной подпрограммы


	№ п/п
	Конечный результат

	
	Запланированные показатели (мероприятия)
	Фактическое достижение результатов
	Причины недостижения (перевыполнения) результатов

	1
	2
	3
	4

	
	Улучшение качества жизни населения города Кокшетау. Увеличение протяженности сетей теплоснабжения города Кокшетау в 2022 году на 10%, ввод в эксплуатацию сети тепломагистрали.
	Из четырех объектов введен в эксплуатацию один объект тепломагистрали протяженностью – 1,4868 км
	Отставание от графика в связи со слабой организацией труда
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