Приложение 22
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Отчет о прямых и конечных результатах,
достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов
                                      
                                                                                  Отчетный период за 2022 финансовый год
Индекс: форма 5-ЦТ
Круг представляющих лиц: администраторы бюджетных программ Государственное учреждение «Отдел строительства город Кокшетау»
Куда представляется: администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Наименование государственного органа Государственное учреждение «Отдел строительства город Кокшетау»

Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета 510,0  тыс.тенге. 

Наименование бюджетной программы (подпрограммы): 467 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
 Код бюджетной программы (подпрограммы): 006 015 «За счет средств местного бюджета» 
	№ п/п
	Прямой результат

	
	Наименование показателей (планируемые мероприятия)
	Единица измерения
	Плановые значения показателей
	Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов
	% достижения результатов
	План, тысяч тенге
	Фактическое исполнение, тысяч тенге
	% исполнения
	Неисполнение, тысяч тенге
	Экономия бюджетных средств, тысяч тенге
	Неосвоение, тысяч тенге
	Причины недостижения (перевыполнения) результатов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1

	Реконструкция сетей водоснабжения в п. Станционный
	объект
	1
	0
	0,0
	500,0
	480,0
	94,1%
	-20,0
	
	20,0
	Не представлена акт по авт.надзору

	2
	Корректировка ПСД "Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения г.Кокшетау". Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50 тыс.м³/сутки в г.Кокшетау"
	шт
	1
	0
	0
	10,0
	0
	0
	-10
	
	10
	Гос.закупки не проведены с поздним выделением средств


	№ п/п
	Конечный результат

	
	Запланированные показатели (мероприятия)
	Фактическое достижение результатов
	Причины недостижения (перевыполнения) результатов

	1
	2
	3
	4

	
	Обеспечение доступа населения  п.Станционный г.Кокшетау к централизованному водоснабжению. Корректировка проектно-сметной документации для обеспечения увеличения доступа населения города Кокшетау к централизованному водоотведению  в 2023 году на 70%.- 1 шт.
	Начато строительство сети водоснабжения в п.Станционный, договор двухгодичный. 

Корректировка ПСД на водоотведение не начато
	Недостаточное финансирование
Закупки не проведены

	

	Выполнение на 100% мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО "Доступ населения к услугам водоснабжения в городах", "Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских нселенных пунктах" обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы.
	Проект реконструкции ВОС в г.Кокшетау находится на корректировке. 


	Отставание от графика
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